

Fase 1

Oostenburgermiddenstraat

Hal '29

Hoogte verontreinigde laag
-0,60 N.A.P.
Ontgraven
verontreiniging 20 cm
tot -0,80 N.A.P.

Hoogte verontreinigde laag
-1,00 N.A.P.
Ontgraven
verontreiniging 150
cm tot -2,50 N.A.P.

Hoogte verontreinigde
laag -0,75 N.A.P.
Ontgraven
verontreiniging 65 cm
tot -1,40 N.A.P.

verontreinigde laag
N.A.P.
en
verontreiniging 50 cm
N.A.P.

BOUWHEK

TRAFO

1 RIJBAAN VOOR 2 RICHTINGEN

VERKEERSREGELAAR
EN VRI

VERKEERSREGELAAR EN VRI

WERKGEBIED
CA. 8 X 25 M1

ONTGRAVINGSGEBIED
FASE1 WK 39/40 CA. 1,5-2 WK WERK.

BOUWHEK

VOETGANGERS (CA. 2 M1)



w.v.w.



w.v.w.

/m 216

218 t/m 220

INIT

Fase 2

Oostenburgermiddenstraat

HAL '29

Hoogte
verontreinigde laag
-0,60 N.A.P.
Ontgraven
verontreiniging 20 cm
tot -0,80 N.A.P.

Hoogte
verontreinigde laag
-1,00 N.A.P.
Ontgraven
verontreiniging 150
cm tot -2,50 N.A.P.

Hoogte verontreinigde
laag -0,75 N.A.P.
Ontgraven
verontreiniging 65 cm
tot -1,40 N.A.P.

inigde laag
N.A.P.
en
iniging 50 cm
N.A.P.

werkgebied

FASE 2, PLAATSEN DAMWAND
WEEK 40/41 CA. 1,5 - 2 WEKEN WERK
WERKGEBIED CA. 8 X 35 M1

BOUWHEK

1 RIJBAAN 1 RICHTING CA 4 M1

1 RIJBAAN 1 RICHTING CA. 4,5 M1

VOETGANGERS ALS NORMAAL

/m 216

218 t/m 220

INIT



Fase 3

Oostenburgermiddenstraat

HAL '29

Hoogte verontreinigde laag -0,60 N.A.P.
Ontgraven verontreiniging 20 cm tot -0,80 N.A.P.

Hoogte verontreinigde laag -1,00 N.A.P.
Ontgraven verontreiniging 150 cm tot -2,50 N.A.P.

Hoogte verontreinigde laag -0,75 N.A.P.
Ontgraven verontreiniging 65 cm tot -1,40 N.A.P.

Hoogte verontreinigde laag -0,50 N.A.P.
Ontgraven verontreiniging 50 cm tot -0,80 N.A.P.

FASE 3 WK 41,42 +EV

ONTGRAVINGSGEBIED

HEKWERK WORDT TERUGGEPLAATST NA ONTGRAVING

1 RIJ BAAN VOOR 2 RICHTINGEN

VERKEERSREGELAAR + VRI


VERKEERSREGELAAR + VRI

w.j.u.

/m 216

218 t/m 220

INIT



Dijksgracht

